

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	INDICADOR DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE LOGRO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	COSTO ESTIMADO
Seguimiento de servicio no presencial	Reporte de calidad de servicios	Supervisión de llamadas entrantes o temas reportes de llamadas entrantes	Director de Atención Ciudadana y Encargado de Operaciones	Reportes Cuatrimestrales	Total de requerimientos entregados entre el total de requerimientos planteados multiplicado por 100	Número	Reportes Trimestrales de llamadas	4 Reportes Trimestrales	
Atención de Dirección Gubernamental	Evaluación de respuestas de solicitudes gubernamentales	Evaluación de respuestas de las solicitudes gubernamentales en cuanto a información de respuestas sobre verificaciones gubernamentales	Directora de Atención Ciudadana y Encargado de Operaciones	Directorio Gubernamental Actualizado	Total de actualizaciones realizadas entre el total de actualizaciones planteadas multiplicado por 100	Número	Directorio Actualizado	4 Actualizaciones	
Ejecución de puntos GCB	Ejecución de los trabajos	Ejecución de actividades para la ejecución de los puntos GCB	Directora de Atención Ciudadana y Encargado de Operaciones	Porcentaje de avance	Total de tareas realizadas entre el total de tareas planteadas multiplicado por 100	Porcentaje (%)	Plan Ejecutado y Evidencias de las actividades completadas	100% Anual	
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO									
Plan de implementación de un Curso de Operaciones de Seguridad (COC)	Elevamiento de nivel de conocimientos	Elevamiento de conocimientos de los operadores de un curso de operaciones de seguridad	Ejec. División de Telecomunicaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance en plan de implementación	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas multiplicado por 100	Porcentaje (%)	Plan de implementación y reportes	100% Anual	\$ 30,000,000.00
Plan de implementación de un Programa de Control de Seguridad y Riesgo	Implementación de procesos de monitoreo y reporte	Implementación de procesos de monitoreo y reporte de seguridad y riesgo	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de plan de implementación	Total de acciones completadas entre el total de acciones planteadas multiplicado por 100	Porcentaje (%)	Informe y reportes sobre implementación del Plan	100% Anual	\$ 15,000,000.00
Plan de implementación de la Herramienta DynaTAC	Adquisición de servidores e implementación	Adquisición de servidores e implementación de la herramienta DynaTAC	Ejec. División de Telecomunicaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de los dentro del tiempo planteado	Total de reportes e informes entregados entre el total de entregas planteadas o entregadas	Porcentaje (%)	Informe y reportes sobre implementación de la herramienta	100% Anual	\$ 28,500,000.00
Plan de implementación de la Herramienta Recovery Former (RF)	Adquisición de servidores e implementación	Adquisición de servidores e implementación de la herramienta Recovery Former (RF)	Ejec. División de Telecomunicaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de los dentro del tiempo planteado	Total de reportes e informes entregados entre el total de entregas planteadas o entregadas	Porcentaje (%)	Informe y reportes sobre implementación de la herramienta	100% Anual	\$ 5,000,000.00
Plan de actualización del MOC	Revisión y actualización del MOC	Revisión y actualización del Manual de Operaciones (MOC)	Ejec. División de Operaciones y Seguridad	Porcentaje de avance de los dentro del tiempo planteado	Total de manuales y tiempos realizados entre el total de entregas planteadas	Porcentaje (%)	Plan de proceso, reportes sobre implementación y vistas realizadas	100% Anual	\$ 700,000.00
Plan de mejora del servicio para la atención de quejas de usuarios	Implementación de acciones de mejora	Implementación de acciones de mejora del servicio para la atención de quejas de usuarios	Ejec. División de Operaciones y Seguridad	Porcentaje de avance de las mejoras realizadas dentro del tiempo establecido	Total de actividades identificadas y reportadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Plan de mejoría, reportes e informe final sobre lo realizado	100% Anual	\$ 2,500,000.00
Proyecto de expansión de la estructura física del Datacenter	Adquisición de servidores e implementación	Adquisición de servidores e implementación de la estructura física del Datacenter	Director de Datacenter	Para la expansión, informes y Reportes Realizados	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Plan de expansión, reportes e informes	100% Anual	\$ 120,000,000.00
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO									
Plan de implementación de servicios públicos en línea	Desarrollo de plataformas de atención al cliente	Desarrollo de plataformas de atención al cliente para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe, Reportes de actividades realizadas	40% Anual	
Plan de implementación de procesos de atención al cliente	Implementación de procesos de atención al cliente	Implementación de procesos de atención al cliente para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe y Reporte de actividades realizadas	100% Anual	
Plan de implementación de un programa de control de seguridad	Implementación de acciones de control de seguridad	Implementación de acciones de control de seguridad para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe y Reporte de actividades realizadas	100% Anual	
Plan de implementación de un programa de control de calidad	Implementación de acciones de control de calidad	Implementación de acciones de control de calidad para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe y Reporte de actividades realizadas	100% Anual	
Plan de implementación de un programa de control de riesgo	Implementación de acciones de control de riesgo	Implementación de acciones de control de riesgo para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe y Reporte de actividades realizadas	100% Anual	
Plan de implementación de un programa de control de cumplimiento	Implementación de acciones de control de cumplimiento	Implementación de acciones de control de cumplimiento para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe y Reporte de actividades realizadas	100% Anual	
Plan de implementación de un programa de control de eficiencia	Implementación de acciones de control de eficiencia	Implementación de acciones de control de eficiencia para servicios públicos	Ejec. División de Operaciones y Técnico de Mantenimiento	Porcentaje de avance de las actividades realizadas	Total de actividades completadas entre el total de actividades planteadas	Porcentaje (%)	Informe y Reporte de actividades realizadas	100% Anual	

